
• Agiles, klassisches und hybrides Projektmanagement:  
Organisationsformen und Anwendungsschwerpunkte

• Agile Projekte richtig planen und Stolperfallen vermeiden

• Hohe Effizienz trotz kurzer Planungszyklen erreichen

• Mit agilen Methoden zum schnellen Projektfortschritt:  
Product Backlog, Sprint Backlog und Time Boxing

• Probleme im Projekt frühzeitig erkennen und lösen

• Effiziente Einbindung von Stakeholdern und Kunden

• Förderung der Zusammenarbeit im agilen Projektteam

• Optimaler und kombinierter Einsatz agiler und klassischer 
Tools

Seminarziel
Projekte sind auch während Ihrer Laufzeit einem ständigen Änderungsprozess 
unterzogen. Mit agilem Projektmanagement sind jederzeit Anpassungen an 
die sich ändernden Rahmenbedingungen möglich. Es kann ebenso eingesetzt 
werden, um in klassischen Projekten, wie z. B. bei Termin schwierigkeiten, zu 
unterstützen.
Der Vorteil ist: Die kurzen Planungs- und Feedbackzyklen im agilen Projekt-
management erlauben ganze Projekte, aber auch einzelne  Themenkomplexe 
schneller und effizienter abzuarbeiten. In unserem Seminar erhalten Sie einen 
Überblick über die Methoden und Werkzeuge des agilen und hybriden Projekt-
managements. Diese werden an praktischen  Beispielen geübt, so dass Sie in der 
Lage sind, Projekte auch in Ihrem Unternehmen agil zu planen und erfolgreich 
umzusetzen. Nutzen Sie das Beste aus dem Projektmanagement-Baukasten!

Ihr Experte
Dr. Claus Kobusch
15 Jahre Berufserfahrung in leitenden Positionen, mehrjährige Tätig keit als 
Konzernmanager im Ausland. Langjährige Erfahrung als Seminarleiter und 
 Unternehmensberater. Schwerpunkte: Projektmanagement, Prozess- und 
 Produktoptimierung sowie Strategieberatung.

 Inkl. vieler 
praktischer Übungen

www.fff-online.com

Agiles  
Projektmanagement
Projekte im dynamischen Umfeld erfolgreich umsetzen

2-Tage Intensiv-Seminar

Zielgruppen

• Projektleitung/ 
Projekt management 

• Mitglieder eines Projektteams

• Abteilungsleiter im  
Projektumfeld

• Projektcontroller/-innen

• Projektauftraggeber

• Mitarbeitende, die sich einen 
umfangreichen Überblick über 
agile Projektarbeit  verschaffen 
möchten

• Mitglieder der Geschäftsführung, 
die agiles Projektmanage ment 
im Unternehmen erfolg reich 
einführen oder  optimieren 
möchten

Auch als  
Inhouse-Training  
buchbar!

Aktuelle Termine finden Sie online: www.fff-online.com



Agiles Projektmanagement

Methoden im agilen  
Projektmanagement

– Erstellung von Aufgabenlisten:  
Product Backlog, Sprint Backlog

– Mit dem „Time Boxing“ eine defi-
nierte Zeitspanne festlegen

– Mithilfe von „User Stories“ Anforde-
rungen dokumentieren

– Akzeptanzkriterien und „Definition  
of Done“ bestimmen

– Messung des Projektfortschritts mit  
dem „Burndown Chart“

– Einrichtung des „War-Rooms“ als 
Raum für Besprechungen und  
Meetings

– Eine nachverfolgbare Archivierung  
etablieren

2. Tag  9.00 bis 17.00 Uhr

Planung und Durchführung agiler  
Projekte

– Sprintziele definieren und Sprint  
planen

– Aufwand schätzen und im Team  
abstimmen

– Arbeitspakete im Backlog definieren 
und priorisieren

– Aufgaben verteilen, analysieren und 
verwalten

– Informationsfluss durch tägliche 
 Standup-Meetings gewährleisten

Adaptive Durchführung

– Sprint abschließen und bewerten
– Sprint Review und Sprint Retro-

spective richtig einsetzen
– Stakeholder und Kunden effizient  

einbinden
– Umgang mit Änderungen und 

unvorher gesehenen Einflüssen

Schlüsselfaktoren agiler Projekte 

– Transparente Kommunikations-
strategie

– Einheitliches Rollenverständnis  
im Team

– Transparentes und umfassendes 
Wissens management

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten

– Einsatzbereiche von agilem  
Projekt management

– Hybrid-Modell mit traditionellem 
 Projektmanagement

1. Tag  9.00 bis 17.00 Uhr

Agiles Projektmanagement im  
Überblick

– Historie und bisherige Anwendungs-
schwerpunkte

– Inkrementelles, kurzzyklisches  
Vorgehen

– Unterschiede zum traditionellen  
Projektmanagement

– Vor- und Nachteile zu regulären  
Projekten

– Kulturveränderung durch Agilität

Charakteristika agiler Projekte

– Kundennähe und Design Thinking
– Werte-Definition agiler  

Zusammenarbeit
– Das Projektumfeld 
– Anforderungen und Voraussetzungen
– Tools, Software und andere IT- 

Methoden
– Das Verständnis von Zeit und Inhalt

Rollen und Organisationsformen  
in agilen Projekten

– Produktvision und Product Owner
– Projektsteuerung und SCRUM  

Master
– Backlog und das Lösungsteam
– Selbstorganisierte Teams

www.fff-online.com  |  Info-Telefon: 0611 - 23 600 30

Agiles Projektmanagement
Seminar-Code: 23FM-AP

Forum für Führungskräfte, eine Marke der WEKA Akademie GmbH | Friedrichstraße 16-18 | 65185 Wiesbaden

ANMELDUNG
Sie können sich per E-Mail oder über unsere Website anmelden:

E-Mail: anmeldung@fff-online.com
Web: www.fff-online.com

Gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um unsere Seminare, Workshops und Lehrgänge persönlich:

Info-Telefon: 0611 - 2 36 00 30
MEHR INFORMATIONEN UND TERMINE 

Geben Sie auf www.fff-online.com im Suchfeld 
bitte folgenden Webinfo-Code ein: FM-AP

Teilnahmegebühr

€ 1.395,– zzgl. MwSt.

10 % Rabatt für den 2. und jeden weiteren Teilnehmer
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